

Приложение 1
к приказу от 14 января 2021 г. № 87 – осн.
«О назначении руководителя центра
образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка
роста»

ПЛАН

Мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МОУ «СОШ № 10» п. Новый Маяк

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее-Центр образования): 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.	Приказ директора МОУ «СОШ № 10» о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение директора, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию	До 22.01.2021 г.
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования	1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы)(по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте МОУ «СОШ №	В течении реализации проекта

		10» баннера «ТОЧКА РОСТА»-федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-рекламы). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листку; - объявление конкурсных закупочных процедур.	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель-август 2021 г.
4.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбук)	Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ «СОШ № 10», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Ставропольском крае вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Ставропольском крае	Июнь-август 2021 г.
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь-август 2021 г.
6.	Формирование реестра дополнительных	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра	

общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	образование «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальных актов МОУ «СОШ № 10»	Август 2021 г.
Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2021 г.
Разработка графика работы Центра образования, расписания занятий, режима МОУ «СОШ № 10» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021 г.
Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	Сентябрь 2021 г.
Организация набора учащихся по программам центра образования «Точка роста» на базе МОУ «СОШ № 10»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021 г.
Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 2центре образования «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 2центре образования «Точка роста»	В течении реализации проекта
Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общестственности в обучение по естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МОУ «СОШ № 10», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10", Белогурова-Лариса Николаевна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10", Белогурова Лариса Николаевна, Директор

10. 02.02.24 11:39 (MSK)

02.02.24 11:42 (MSK)

1. Простая подпись

Сертификат 5B88E80EA6ACDBD3D1ECE57BEE960F9